



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME  
Setor de Engenharia

JUSTIFICATIVA

**Processo:** 25.201/2020

**Obra:** Reforma da Escola Municipal Pedro Jotha

**Assunto:** Acerto no item 4.17 da Planilha Orçamentária, do processo em questão

Trata-se de justificativa referente ao erro encontrado no item 4.17 da planilha orçamentária, após visita técnica com as empresas à escola para a licitação, que diz:

- 13.373.0035-0 - *Piso de concreto armado monolítico, com junta fria, alisado com régua vibratória, espessura 20cm, sobre terreno acertado e sobre lastro de brita, exclusive acerto do terreno, inclusive brita, lona de tecido resinado, tela soldada 15x15cm #4,2mm (dupla), concreto usinado resistência a compressão 20mpa com transporte de concreto e toda a mão-de-obra e equipamentos necessários;*

Nela, na unidade aparece metros cúbicos (m<sup>3</sup>), aonde na verdade é metro quadrado (m<sup>2</sup>). Com isso o cálculo que foi feito em metro cúbico, dando 18,00m<sup>3</sup>, na verdade tem que ser feito para metro quadrado, dando 120,00m<sup>2</sup>.

Com isso o valor final do item, sem BDI de 19,65%, muda de R\$ 2.661,48 (dois mil e seiscentos e sessenta e um reais e quarenta e oito centavos), para R\$ 17.743,20 (dezesete mil e setecentos e quarenta e três reais e vinte centavos), fazendo com que o valor final previsto (com BDI), passe de R\$ 612.955,52 (seiscentos e doze mil e novecentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos), para R\$ 631.000,80 (seiscentos e trinta e um mil e oitenta centavos).

Sem mais para o momento. Atenciosamente.

Cabo Frio, 14 de outubro de 2021.

**Ricardo Tanner Muniz**  
Engenheiro Civil  
Setor de Engenharia - SEME

*Ricardo Tanner Muniz*  
Sec. Mun. de Educação de Cabo Frio  
Engenheiro Civil  
CREA-RJ 1998106253  
Portaria Nº333 - 01 de Janeiro de 2021