



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grav de Sigilo
#PUBLLCO

Nº OPERAÇÃO 1062155-91 Nº SICONV 880263 PROPONENTE TOMADOR Prefeitura Municipal de Cabo Frio APELIDO EMPREENDIMENTO Sinalização Turística DESCRIÇÃO DO LOTE Implementação da Sinalização Turística no Município de Cabo Frio / RJ.

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Totem - Informação turística para pedestre	223.358,35	% Período:	04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19
1.1.	Administração Local	17.053,00	% Período:	22,46%	25,85%	25,85%	25,85%	25,81%	25,81%	25,81%	25,81%	25,81%	25,81%		
1.2.	Serviço Preliminar	634,94	% Período:	22,46%	25,85%	25,85%	25,85%	25,81%	25,81%	25,81%	25,81%	25,81%	25,81%		
1.3.	Execução - Totem - Unamar, Peró e Aeroporto	45.703,70	% Período:	100,00%											
1.4.	Execução - Totem - Centro 1 (06 / 07 / 08 / 09	53.322,27	% Período:	100,00%											
1.5.	Execução - Totem - Centro 2 (13 / 14 / 15 / 21	53.322,27	% Período:		100,00%										
1.6.	Execução - Totem - Centro 3 (16 / 17 / 18 / 19	53.322,27	% Período:			100,00%									
Total: R\$ 223.358,35			% Período:				100,00%								
Período:			%:	22,46%	25,85%	25,85%	25,85%	25,81%	25,81%	25,81%	25,81%	25,81%	25,81%		
Repassa:		47.660,40		54.843,34	54.843,35	54.843,34	54.843,34	2.886,49							
Contrapartida:		2.508,44		2.886,49	2.886,50	2.886,49									
Outros:		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimento:		50.168,84		57.729,84	57.729,83	57.729,84	57.729,84	100,00%							
Repassa:		47.660,40		54.843,34	54.843,35	54.843,34	54.843,34	2.886,49							
Contrapartida:		2.508,44		2.886,49	2.886,50	2.886,49									
Outros:		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acumulado:		50.168,84		107.898,68	165.628,51	223.358,35									
Investimento:		50.168,84		107.898,68	165.628,51	223.358,35									

Cabo Frio / RJ
Local
sexta-feira, 5 de fevereiro de 2021
Data

Responsável Técnico
Nome: Anne Kellen Apicelo de Matos Cardoso
CREA/CAU: CAU A 22519-3
ART/RRT: RRT 10433802