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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
880263

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23
1. Totens - Informação turistica para pedestres 325.540,90 % Período: 0,00% 0,23% 22,17% 25,87% 25,87% 25,87% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. Administração Local  18.655,00 % Período: 0,00% 0,23% 22,17% 25,87% 25,87% 25,87% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. Serviço Preliminar  703,27 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. Execução - Totem - Unamar e Peró  68.039,60 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. Execução - Totem - Centro - 1  79.381,01 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. Execução - Totem - Centro - 2  79.381,01 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. Execução - Totem - Centro - 3  79.381,01 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 0,00% 0,23% 22,17% 25,87% 25,87% 25,87% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - 486,26 47.044,69 54.886,50 54.886,49 54.886,49 - - - - - - 
Período: Contrapartida: - 259,76 25.130,90 29.319,94 29.319,93 29.319,94 - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: - 746,02 72.175,60 84.206,42 84.206,43 84.206,43 - - - - - - 

%: 0,00% 0,23% 22,40% 48,27% 74,13% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - 486,26 47.530,95 102.417,45 157.303,94 212.190,43 212.190,43 212.190,43 212.190,43 212.190,43 212.190,43 212.190,43 

Acumulado: Contrapartida: - 259,76 25.390,66 54.710,60 84.030,53 113.350,47 113.350,47 113.350,47 113.350,47 113.350,47 113.350,47 113.350,47 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: - 746,02 72.921,62 157.128,04 241.334,47 325.540,90 325.540,90 325.540,90 325.540,90 325.540,90 325.540,90 325.540,90 

Local Responsável Técnico
Nome: Anne Kellen Apicelo de Matos Cardoso
CREA/CAU: CAU A 22519-3

Data ART/RRT: 10433802
segunda-feira, 6 de junho de 2022

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Implementação da Sinalização Turística no Município de Cabo Frio / RJ.

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Cabo Frio Sinalização Turística

Cabo Frio / RJ.

1062155-91

Total:    R$ 325.540,90
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