
REFERÊNCIA:  FEVEREIRO 2022

DATA: 30/03/2022

GERAL

01. CANTEIRO DE OBRAS 0,7031%

02. VESTIÁRIO - DEMOLIÇÃO 0,7657%
03. VESTIÁRIO - CONSTRUÇÃO 21,9024%
04. VESTIÁRIO - ACABAMENTO 33,5386%
05. HIDRÁULICA 6,6859%
06. ELÉTRICA 3,2417%
07. ÁREA DE BANHO DOS CAVALOS - DEMOLIÇÃO 0,2539%
08. ÁREA DE BANHO DOS CAVALOS - CONSTRUÇÃO 4,8230%
09. ÁREA DE BANHO DOS CAVALOS - ACABAMENTO 1,6967%
10. AMPLIAÇÃO DA MANGALARGA - CERCAMENTO 3,1590%
10. ILUMINAÇÃO DA PISTA 23,1297%
10. LIMPEZA DO TERRENO 0,1004%

100,00%

  -  Marcação de 30 em 30 dias. 216.941,29R$     
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DIAS

1                             30
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OBS 2: Poderá ocorrer progressão no cronograma de acordo com o executado.

CRONOGRAMA DE 
DESEMBOLSO

VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI:

LOCAL: Parque de Exposições Tamoios, Fazenda Campos Novos - Cabo Frio 2° distrito

OBRA: Reforma e Ampliação dos Vestiários, área de banho dos cavalos e pista mangalarga 

A S V

ETAPA INICIAL DA OBRA

TOTAL GERAL

TOTAL ACUMULADO

20%
30%
100%

OBS  1:    O valor do  B.D.I.  28,09% e 15,28% ,  já está incluído nos itens acima relacionados.

ÍTEM SERVIÇO
PERCENTUAL

77,00%
84,00%
63,00%
85,00%
0,00%
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ETAPA DE CONCLUSÃO DA OBRA

DIAS

31                             60

0%

0%


