
OBRA: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM

LOCAL: Rua Dr. Carlos Augusto de Paula e Rua Paulo César de Paula - Unamar, Cabo Frio - RJ

 R$             1.624.831,44 

 R$                336.340,11 

 R$             1.961.171,55 

 R$             1.961.171,55 18% 52% 82% 100%

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ETAPAS DE EXECUÇÃO E CONCLUSÃO - FÍSICO / FINANCEIRO

 R$               299.895,39 

18,46% R$                 62.078,35 

 R$               361.973,74 

4ª MED. %
120 DIAS

25,00%
 R$                 12.493,28 

1 CANTEIRO DE OBRAS  R$                  49.973,13 3,08%

2ª MED.1ª MED.

30 DIAS

 R$            1.961.171,55 

25,00%
 R$                      653,56 

30,00%
 R$               286.748,56 

0,00%

3 PAVIMENTAÇÃO

25,00%
 R$                 12.493,28 

 R$            1.599.197,81 

TOTAL PARCIAL 

100%

 R$               293.654,36 

18,07%

 R$               354.440,81 

TOTAL ACUMULADO  R$               354.440,81 

BDI (20,70%)  R$                 60.786,45 

SUBTOTAL ACUMULADO

 R$                      653,56 

%

2 SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO 25,00%
 R$                      653,56 

25,00%
 R$                      653,56 

 R$                    2.614,22 0,16% 25,00%

25,00%
 R$                 12.493,28 

ITEM DISCRIMINAÇÃO  SUB-TOTAIS %
90 DIAS

25,00%
 R$                 12.493,28 

%
60 DIAS

 R$            1.014.019,99 

30,00%

40,00%

30,00%
 R$                 95.582,85  R$               286.748,56  R$               286.748,56 

 R$               546.461,62 

33,63% R$               113.117,56 

 R$               659.579,18 

 R$               484.820,06 

29,84% R$               100.357,75 

 R$               585.177,82 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Região dos Lagos - Estado do Rio de Janeiro

30,00%
 R$               184.924,67  R$               246.566,23  R$               184.924,67 

4 DRENAGEM  R$                616.415,57 37,94% 30,00%

 R$                955.828,52 58,83% 10,00%

3ª MED. %


