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PROJETO BÁSICO

1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO
O presente documento é referente ao serviço de empreitada global, que regulará a contratação de empresa especializada na área de engenharia e arquitetura para a prestação de serviços de reforma no GINÁSIO POLIESPORTIVO VIVALDO BARRETO.
2. JUSTIFICATIVA
A justificativa apresentada é em face de necessidade de melhorar a estrutura física do 
Ginásio poliesportivo Vivaldo Barreto, bem como promover melhor qualidade e oferecer para 
a comunidade esportiva mais conforto, haja vista que o Ginásio  poliesportivo encontra-se 
danificada por fatores climáticos e por utilização de alguns anos sem reforma, comprometendo o 
bem estar da comunidade esportiva do município de Cabo Frio..
Destaca-se ainda, que as atividades esportivas são práticas saudáveis que previnem e até tratam doenças, distúrbios e muitos outros problemas de saúde. Além do bem físico, um local apropriado para prática de esportes incentiva a população a praticar atividades físicas, resultando também no bem social, já que promove a integração da sociedade.
3. OBJETIVO
As especificações técnicas apresentadas têm como objetivo estabelecer condições básicas na prestação de serviços da reforma do GINÁSIO POLIESPORTIVO VIVALDO BARRETO, uma vez que o mesmo necessita de intervenções, com o intuito de melhorar sua estrutura física e garantir o atendimento à população.
Conforme as especificações constantes da planilha orçamentária (em anexo) e das determinações do setor de engenharia da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos de Cabo Frio, RJ.




4. DISPOSIÇÕES GERAIS
•	Será apresentada a Anotação de Responsabilidade Técnica da obra relativa ao CREA dos profissionais indicados. A Contratada deverá manter no canteiro de obras, em tempo integral, um Engenheiro;
•	Será necessário a apresentação de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de um Engenheiro Elétrico assinando as plantas de instalações elétricas e aprovando junto a empresa responsável pelo fornecimento de energia elétrica da região (ENEL) a entrada de energia na mesma, não necessitando que este profissional esteja ligado em seus quadros de funcionários da empresa vencedora da licitação em questão;
•	Serão de responsabilidade da Contratada todas as taxas, emolumentos e gestões para obtenção de ligações definitivas e ou aprovação da execução das instalações correspondentes, junto às concessionárias de água e esgoto, energia elétrica e telefonia; 
•	Todos os materiais a serem empregados serão novos, de primeira qualidade e atenderão às Especificações a seguir descritas nas especificações técnicas;
•	Qualquer material, a ser adquirido pela Contratada, deverá ser submetido à Fiscalização antes de seu emprego;
•	A utilização de material similar deverá ser aprovada pela Fiscalização antes de seu emprego e será registrado no Diário de Obras;
•	Os materiais indicados nas Especificações servirão como referência para aquisição, tendo em vista a utilização que se quer dar à determinada aplicação destes materiais;
•	Evitando a citação, a todo o momento, de números das Normas para todos os materiais e serviços, estes deverão atender as Normas aplicáveis da ABNT, as quais servirão para dirimir quaisquer dúvidas;
•	A Contratada deverá seguir as normas de Segurança e Medicina do Trabalho, aplicáveis ao porte da presente obra;
•	Deverá ser atendida a norma de acessibilidade NBR 9050/2004, principalmente no aspecto de deslocamento de portadores de deficiência (rampa máxima de 8%) e na montagem das áreas pertinentes a estes;
•	Durante todo o período da obra a Contratada providenciará vigilância e segurança da área da obra;
•	O fornecimento, transporte e operação de todas as ferramentas e equipamentos necessários à execução dos serviços serão de responsabilidade da Contratada.

5. DA VISTORIA TÉCNICA
5.1.	A participação na presente licitação pressupõe o pleno conhecimento de todas as condições para execução do objeto constantes dos documentos técnicos que integram o Projeto Básico, podendo a licitante, caso entenda necessário, optar pela realização de vistoria nas condições abaixo:
5.1.1.	A vistoria será acompanhada por servidor designado para esse fim, de segunda à sexta-feira, das 09 horas às 16 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo e-mail obrasefiscalizacao@cabofrio.rj.gov.br.
5.1.2.	O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, estendendo-se até o dia útil anterior à data prevista para abertura dos envelopes;
5.1.3.	Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverá estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para o ato;
 5.1.4.	Eventuais dúvidas de natureza técnicas decorrentes da realização da vistoria deverão ser encaminhadas à Comissão de Licitação, antes da data fixada para a sessão pública;
5.1.5.	A não realização de vistoria não poderá ser alegada como fundamento para o inadimplemento total ou parcial de obrigações previstas em quaisquer documentos integrantes do instrumento convocatório.
6. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
A contratada providenciará:
6.1 Projeto executivo de instalacao de incêndio e spda,considerando projeto básico existente,para predios culturais até 500m2,apresentado em autocad,inclusive as legalizações pertinentes;
6.2 Placa de identificacao de obra pública,inclusive pintura e suportes de madeira;
6.3 Locação de andaime com elementos tubulares sobre sapatas fixas,considerando-se a área da projeção vertical do andaime e pago pelo tempo necessário a sua utilização,exclusive transporte dos elementos do andaime até a obra,plataforma ou passarela de pinho,montagem e desmontagem dos andaimes;
6.4 Transporte de andaime tubular,considerando-se a área de projeção vertical do andaime,exclusive carga,descarga e tempo de espera do caminhão;
6.5 Carga e descarga manual de andaime tubular,inclusive tempo de espera do caminhão,considerando-se a area de projecao vertical;
6.6 Montagem e desmontagem de andaime com elementos tubulares,considerando-se a área vertical recoberta;
6.7 Plataforma ou passarela de madeira de 1ª,considerando-se aproveitamento da  madeira 20 vezes,exclusive andaime ou outro suporte e movimentação;
6.8 Remoção de cobertura em telhas de alumínio,exclusive suporte,estrutura ou madeiramento,medida pela área real de cobertura;
6.9 Demolicao de revestimento em azulejos,cerâmicas ou mármore em parede,exclusive a camada de assentamento;
6.10 Demolição a ponteiro,de base suporte,contrapiso,camada regularizadora ou de assentamento de tacos,cerâmicas e azulejos,com espessura ate 4cm;
6.11 Rocado em vegetação espessa,com empilhamento lateral e queima dos resíduos
6.12 capina de conservação(1 vez por ano),em terreno de vegetação pouco densa,com retirada ou queima de resíduos;
6.13 Alvenaria de tijolos cerâmicos furados 10x20x30cm,complementada com 6% de tijolos de 10x20x20cm,assentes com argamassa de cimento e saibro,no traco 1:8,em paredes de meia vez(0,10m) de superfície corrida,até 3,00m de altura e medida pela área real;
6.14 Grade de ferro,altura de 1,20m,em barras verticais quadrada de 5/8" e espaçadas de 12,5 cm,centro a centro, soldadas em duas barras,superior e inferior de 1.1/2"x1/4", montantes a cada 1,50m em barras de 1.1/2"x3/8";
6.15 Contrapiso,base ou camada regularizadora,executada com argamassa de cimento a areia,no traco 1:4,na espessura de 2cm;
6.16 Revestimento de piso com ladrilho cerâmico,antiderrapante,medidas em torno de 45x45cm,sujeito a tráfego intenso,resistência à abrasão p.e.i.-iv,assentes em superfície em osso,com argamassa colante e rejuntamento pronto;
6.17 Recuperação de estrutura,cavidades e arestas em concreto armado,com argamassa tixotrópica polimérica de alto desempenho com espessura até 3 cm;
6.18 Emboco com argamassa de cimento e areia,no traco 1:3 com 2cm de espessura,inclusive chapisco de cimento e areia,no traco1:3;
6.19 Revestimento de paredes com azulejo branco 15x15cm,qualidadeextra,assentes com nata de cimento comum,tendo juntas corridas com 2mm,rejuntadas com pasta de cimento branco,exclusivechapisco e emboco;
6.20 Forro de pvc em réguas de 200mm de largura, espessura igual ou superior a 8mm, encaixados entre si, inclusive rodaforro de pvc para acabamento, estrutura em metalon (20x20)mm e parafusos de fixação;
6.21 Porta de madeira de lei em compensado,de 100x210x3,5cm,folheada nas 2 faces,exclusive ferragens,aduela e alizares;
6.22 Porta de madeira de lei em compensado,de 90x210x3,5cm,folheada nas 2 faces,exclusive ferragens,aduela e alizares;
6.23 Porta de madeira de lei em compensado,de 80x210x3,5cm,folheada nas 2 faces,exclusive ferragens,aduela e alizares;
6.24 Porta de madeira de lei em compensado,de 60x210x3,5cm,folheada nas 2 faces,exclusive ferragens,aduela e alizares;
6.25 Ferragens para portas madeira,de 1 folha de abrir,internas,sociais ou de serviço,constando de fornecimento e/colocacao;-fechadura simples, retangular,de ferro,acabamento cromado;-maçaneta tipo alavanca,em zamak e latão,acabamento polido e cromado;-espelho ret.ou semi elíptico ferro ou latao;-3 dobradicas de ferro galv.de 3"x2.1/2",c/pinos e bolas de latão;
6.26 Porta de madeira de lei com painel de veneziana,com 3cm de espessura,exclusive ferragens,aduelas e alizares;
6.27 Ferragens para portas de madeira,1 folha,de abrir,para banheiro,constando de fornec.e/coloc.,de:-fechadura simples,retangular,com chapa-testa em ferro,acabamento cromado;-maçaneta tipo alavanca, acabamento cromado;-espelho retangular, acab.cromado;-3 dobradiças de ferro galvanizado de 3"x2.1/2",com pino e bolas de latão;
6.28 Dobradica 2.1/2"x1.3/8",de latão cromado,com pino e bolas de latão.fornecimento
6.29 porta de ferro de tamanho normal, ate 1,00m de largura, contorno em barras de 1.1/4"x5/16", guarnição em  cantoneira de 1.1/2"x1/8",inferiormente,almofada de chapa nº16,nos dois lados com 60cm de altura,na parte superior,postigo móvel para vidro,grade de barras de 5/8",utilizando dobradiças tipo gonzo,exclusive fechadura;
6.30 Portão de chapa de ferro galvanizado,com espessura de 0,5mm,com altura entre 2m e 3m e área total de 6m2 a 9m2,exclusive fechadura;
6.31 Portão em estrutura de tubos de ferro galvanizado de 1" e 1.1/2",com duas folhas de abrir,fechamento com tela de arame galvanizado nº12,malha 2",exclusive fechadura;
6.32 Entrada servico(pc),padrão ampla,medição trifásica,transformador corrente,1 medidor,instal.muro,carga 35 a 50 kw,c/poste concr.completo,cabine alvenaria,c/porta,caixa instal.medidor,chave tripolar 200a,porta fusiveis,fusivel nh 100 a 160a,cx.concr.p/aterram.haste aterram.e demais mat. neces. excl.fio ou cabo entrada e saída;
6.33 Quadro de distribuição de energia,100a,para disjuntores termomagnéticos unipolares,de embutir,com porta e barramentos de fase,neutro e terra,trifásico,para instalação de até 32 disjuntores com dispositivo para chave geral;
6.34 Quadro de distribuição de energia,100a,para disjuntores termomagnéticos unipolares,de embutir,com porta e barramentos de fase,neutro e terra,trifásico,para instalação de até 24 disjuntores com dispositivo para chave geral;
6.35 Disjuntor termomagnético,monopolar,de 10 a 32a,3ka,modelo din,tipo c;
6.36 Disjuntor termomagnetico,bipolar,de 10 a 32a,3ka,modelo din,tipo c;
6.37 Disjuntor termomagnetico,tripolar,de 10 a 32a,3ka,modelo din,tipo c;
6.38 Cabo de cobre flexível com isolamento termoplastico,compreendendo:preparo,corte e enfiação em eletrodutos,na bitola de 25mm2, 450/750v;
6.39 Cabo de cobre flexível com isolamento termoplastico,compreendendo:preparo,corte e enfiação em eletrodutos,na bitola de 16mm2, 450/750v;
6.40 Cabo de cobre flexível com isolamento termoplastico,compreendendo:preparo,corte e enfiação em eletrodutos,na bitola de 6mm2, 450/750v;
6.41 Cabo de cobre flexível com isolamento termoplastico,compreendendo:preparo,corte e enfiação em eletrodutos na bitola de 4mm2, 450/750v;
6.42 Cabo de cobre flexível com isolamento termoplastico,compreendendo:preparo,corte e enfiação em eletrodutos,na bitola de 2,5mm2, 450/750v;
6.43 Cabo de cobre flexível com isolamento termoplastico,compreendendo:preparo,corte e enfiação em eletrodutos,na bitola de 1,5mm2, 450/750v;
6.44 Cabo de cobre com isolação sólida extrudada,com baixa emissão de fumaça,bipolar,2x16mm2,isolamento 0,6/1kv,compreendendo:preparó,corte e enfiação em eletrodutos;
6.45 Cabo de cobre com isolação sólida extrudada,com baixa emissao de fumaca,bipolar,2x2,5mm2,isolamento 0,6/1kv,compreendendo:preparo,corte e enfiação em eletrodutos;
6.46 Eletrocalha perfurada,sem tampa,tipo "u",50x50mm,tratamento superficial pre-zincado a quente,inclusive conexões,acessórios e fixação superior;
6.47 Eletroduto de pvc rigido rosqueavel de 2.1/2",inclusive conexões e emendas,exclusive abertura e fechamento de rasgo;
6.48 Eletroduto em pvc flexível,cor amarela,diâmetro de 32mm;
6.49 Haste para aterramento,de 5/8"(16mm),com 2,40m de comprimento;
6.50 Conector parafuso fendido com rabicho,em bronze,para aterramento,condutores de 6 - 35mm2;
6.51 Caixa polimérica de inspeção de aterramento com diâmetro superior de aproximadamente 23 cm e altura aproximada de 25cm,com tampa;
6.52 Caixa hand-hole,pré-moldada,em anel de concreto,conforme projeto nº a4-1683-pd,rioluz,com dimensões de 0,30x0,30m,exclusive escavação,reaterro e tampão;
6.53 Tampão de ferro fundido dúctil (nodular),articulado,tipo especial,com diâmetro de 600mm,com eixo de aço inoxidável,revestido por pvc na articulação,dotado de furacão para fixação do aro de anel de concreto e instalação de conectores para aterramento,com inscrição rioluz discreta,em alto relevo,conforme desenho em-rioluz-078 desenho: a4-1992-pd;
6.54 Instalação de um conjunto de 5 pontos de luz,aparente com canaleta perfurada,sendo esta ligada a eletrocalha principal(exclusive esta),equivalente a 4.25 varas de canaleta e 2 varas de eletroduto de pvc rígido de 3/4",69,00m de fio 2,5mm2,caixas,conexoes,luvas,curva e interruptor de sobrepor;
6.55 Projetor para iluminação de quadras de esporte,pátios e fachadas,em alumínio repuxado,lente em vidro temperado(diâmetro=300mm),para lâmpada led de 25w ou mista de 250w,exclusive lâmpada;
6.56 Luminária fechada (refletor),para iluminação de quadras de esportes e afins,para lâmpada led de 100w,inclusive esta;
6.57 Luminária de sobrepor,fixada em laje ou forro,tipo calha,chanfrada ou prismática,completa,equipada com reator eletrônico alto fator de potência e lâmpada fluorescente de 2x20w;
6.58 Luminaria de emergencia de sobrepor,em plástico,equipada com bateria selada recarregável com 30 lâmpadas em led;
6.59 Chuveiro elétrico em plastico,em 110/220v,com braço cromado de 1/2" e 1 registro de pressao 1416 de 3/4",com canopla e volante em metal cromado;
6.60 Registro de pressao,1416 de 1/2",com canopla e volante em metal cromado;
6.61 Instalação e assentamento de lavatorio de uma torneira(exclusive fornecimento do aparelho),compreendendo:3,00m de tubo de pvc de 25mm,2,00m de tubo de pvc de 40mm e conexões;
6.62 Instalação e assentamento de vaso sanitário com caixa acoplada(exclusive estes)em pavimento térreo,compreendendo:instalação hidráulica com 2,00m de tubo de pvc de 25mm,com conexões,até a caixa,ligacao de esgoto com 3,00m de tubo de pvc de 100mm a caixa de inspeção e tubo de ventilação,inclusive conexoes,exclusive o tubo de ventilacao;
6.63 Instalação e assentamento de mictório(exclusive fornecimento do aparelho),compreendendo:3,00m de tubo de pvc de 25mm,1,50m de tubos de pvc de 40mm y 50mm,cada,conexoes e ralo sifonado de pvc com 100x100x50mm com tampa cega;
6.64 Colocação de reservatório de fibrocimento,fibra de vidro ou semelhante com 1000l,inclusive peças de apoio em alvenaria e madeira serrada,e flanges de ligação hidráulica,exclusive fornecimento do reservatório;
6.65 Reservatório apoiado para armazenamento de água potável ou para aproveitamento de água da chuva aac,em fibra de vidro ou polietileno,com capacidade em torno de 1000l,inclusive tampa de vedação com escotilha e fixadores,conforme abnt nbr 15527,12217 e 8220;
6.66 Torneira de boia em plastico,para caixa d'água,de 3/4";
6.67 Registro de esfera,em bronze,com diametro de 1";
6.68 Alça para barrilete de distribuição,do tipo concentrado,sob reservatório duplo,inclusive ramais para extravasor e limpeza compreendendo:5,50m de tubo de pvc 50mm,registros e conexoes;
6.69 Coluna de pvc,de diametro 32 mm,exclusive pecas de derivação e rasgo em alvenaria;
6.70 Sistema de pressurizacao,com 02 bombas de 10cv/220v,inclusive tubulações de sucção,recalque e distribuição com conexões,pressostato,manômetro,tanque de pressão,quadro de comando,exclusive casa de máquinas;
6.71 Lavatorio de louca branca,tipo popular,sem ladrão,com medidas em torno de 55x45cm,inclusive acessorios de fixacao;
6.72 Lavatorio de louca branca,com coluna suspensa,para pessoas com necessidades específicas,com medidas em torno de (45,5x35,5)cm,exclusive sifao,valvula de escoamento,rabicho e torneira,inclusive acessorios de fixacao;
6.73 Vaso sanitario de louca branca,convencional,tipo popular,c/medidas em torno de (37x47x38)cm,inclusive assento plastico tipo popular,caixa de descarga plastica externa completa,tubo de descarga longo,bolsa de ligação e acessorios de fixacao;
6.74 Vaso sanitario de louca branca ou branco gelo,para pessoas com necessidades específicas,inclusive assento especial,bolsa de ligacao e acessorios de fixacao;
6.75 Mictorio de louca branca com sifão integrado e medidas em torno de (33x28x53)cm,inclusive acessórios de fixação.ferragens em metal cromado:registro de pressao 1416 de 1/2" e tubo de ligacao de 1/2";
6.76 Torneira para lavatório tipo banca 1193 ou similar de 1/2"x9cm aproximadamente,em metal cromado;
6.77 Barra de apoio em aço inoxidável aisi 304,tubo de 1.1/4",inclusive fixação com parafusos inoxidáveis e buchas plásticas,com 50cm,para pessoas com necessidades específicas;
6.78 Cobertura em telha térmica de galvalume,trapezoidal,dupla com espessura de 30mm,inclusive todos os acessórios necessários a sua execução.medida pela área real de cobertura;
6.79 Rufo de galvalume com medidas aproximadas de (0,5x300)mm;
6.80 Cumeeira em chapa de aço galvanizado,com espessura de 0,5mm,0,30m de aba para cada lado,para telhas trapezoidais;
6.81 Reservatório metálico,padrão sabesp ou similar,c/capac.p/50m3,p/água potável,estilo taca agua total,aço usi-sac-41 ou cor-400,incl.encanamento interno,escadas(int.e ext.)entrada e saídas,suporte chave elétrica,dreno auto limpante,guarda corpo proteção, corrimão superior,escavação e base de concreto armado com fck 25mpa,exclusive fundações;
6.82 Tela de arame galvanizado nº 12, com malha losangular de 1";
6.83 Preparo de madeira nova,inclusive lixamento,limpeza,uma demão de verniz isolante incolor,duas demãos de massa para madeira,lixamento e remocao de po,e uma demão de fundo sintético nivelador;
6.84 Pintura interna ou externa sobre madeira,com tinta a oleo brilhante ou acetinada,lixamento,uma demão de verniz isolante incolor,duas demãos de massa para madeira,lixamento e remoção de pó,uma demão de fundo sintético nivelador e duas demãos de acabamento;
6.85 Repintura com tinta latex semi brilhante,fosca ou acetinada,classificação premium ou standard,conforme abnt nbr 15079,para interior e exterior,sobre superfície em bom estado e na cor existente,inclusive limpeza,leve lixamento com lixa fina,uma demão de fundo preparador e uma de acabamento;
6.86 Reconstituição de estruturas metálicas leves,medidas por kg de aco necessario(chapas,perfis,etc),inclusive fornecimento dos materiais e pintura em tinta a base de epóxi;
6.87 Repintura interna ou externa sobre ferro em bom estado,nas condições do item 17.017.0320 e na cor existente;
6.88 Pintura interna ou externa sobre ferro com tinta a oleo brilhante,inclusive lixamento,limpeza,uma demão de tinta anti óxido e duas demãos de acabamento;
6.89 Pintura interna ou externa sobre ferro,com tinta a base de resina de borracha clorada,inclusive limpeza,uma demão de tinta primária da mesma linha e duas demãos de acabamento;
6.90 Pintura de piso cimentado liso com tinta 100% acrílica,inclusive lixamento,limpeza e tres demaos de acabamento aplicadas a rolo de la,diluição em água a 20%;
6.91 Escavacao manual de vala/cava em material de 1ª categoria (a(areia,argila ou picarra),ate 1,50m de profundidade,exclusive escoramento e esgotamento;
6.92 Concreto armado,fck=20mpa,incluindo materiais para 1,00m3 de concreto(importado de usina)adensado e colocado,14,00m2 de area moldada,formas e escoramento conforme itens 11.004.0022 e 11.004.0035,60 kg de aco ca-50,inclusive mão-de-obra para corte,dobragem,montagem e colocação nas formas;
6.93 Alvenaria de blocos de concreto 10x20x40cm,assentes com argamassa de cimento e areia,no traco 1:8,em paredes de 0,10m de espessura,de superfície corrida,até 3,00m de altura e medida pela área real;
6.94 Emboco com argamassa de cimento e areia,no traco 1:1,5 com 1,5cm de espessura,inclusive chapisco de cimento e areia,no traco 1:3;
6.95 Contrapiso,base ou camada regularizadora,executada com argamassa de cimento a areia,no traco 1:4,na espessura de 2cm;
6.96 Pintura com tinta latex,classificação standard,conforme abnt nbr 15079,para exterior,inclusive lixamentos,limpeza,uma demão de selador acrílico e duas demãos de acabamento;
6.97 Guarda-corpo de ferro galvanizado,com módulo de 2,00m de comprimento,com um tubo de 3" e dois de 1.1/4" na horizontal,pilaretes de concreto com seção quadrada de 20cm e 1,05m de altura,inclusive todos os materiais e pintura;
6.98 Porta de ferro em barras horizontais de 1.1/4"x1/4" a cada 10 cm,contorno do mesmo material,revestida com chapa de ferro galvanizado nº16,guarnição em cantoneira de 1.1/2"x1/8",com fecho para cadeado de 30mm, exclusive este;
6.99 Alambrado com até 2,00m de altura,com tela de arame galv.nº12,de malha quadrada 1",formando quadros contornados de cantoneiras de 3/4"x3/4"x1/8",fixados em montantes de tubos galv.de 2",com carapucas de fechamento superior,espaçados a cada 2,50m e chumbados no solo,exclusive a base de fixação;
6.100 Assentamento de tampao de fºfº,tipo circular,com diâmetro de 0,40 a 0,60m,assentado com argamassa de cimento e areia,no traco 1:4 em volume,exclusive tampao;
6.101 Tubo pvc,conforme abnt nbr-7362,para esgoto sanitário,com diâmetro nominal de 100mm,inclusive anel de borracha;
6.102 Calha meio-tubo circular de concreto vibrado,diâmetro interno de 300mm,inclusive acerto de fundo de vala.fornecimento e assentamento;

7. DA SUBCONTRATAÇÃO
7.1.	Não será admitida a subcontratação no todo ou em parte do objeto licitatório.

8 – LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA
Após o término da obra, esta deverá ser entregue sem entulhos, totalmente limpa e desimpedida e a limpeza compreenderá os seguintes itens:
-esquadrias sem vestígios de pintura e fitas de proteção da pintura;
-pinturas sem vestígios de fitas de proteção e coloração uniforme sem corrimentos de excesso de tinta e sem respingos no chão e em outras superfícies;

9 – DO PRAZO E VIGÊNCIA DO CONTRATO
	Prazo de execução: 120 (cento e vinte) dias, a partir do TERMO DE INÍCIO DE OBRA.
	O contrato terá vigência de 8 (oito) meses a contar da assinatura do mesmo, podendo ser postergado mediante solicitação por escrito, a ser realizada com antecedência mínima de 07 (sete) dias, acompanhada de justificativa ao qual será submetida à aprovação de representante legal do contrato.

10 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
10.1. São obrigações da Contratante:
10.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
10.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços presados provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
10.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido ou serviço prestado, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
10.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;
10.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor resultante da prestação do serviço, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos.
10.1.6. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida pela contratada
10.1.7. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;
10.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do Termo de Contrato ou instrumento equivalente, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
10.3. Todos os materiais empregados nos serviços, bem como equipamentos e componentes devem ser novos, de primeira utilização, e ainda devem obedecer às normas ABNT mencionadas no presente Projeto Básico.

11 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
	11.1.	Executar os serviços conforme especificações deste Projeto Básico e de sua proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade mínimas especificadas neste Projeto Básico e em sua proposta;
11.2.	Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
11.3.	Manter os empregados nos horários determinados pela Contratante;
11.4.	Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;
11.5.	Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor;
11.6.	Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI;
11.7.	Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão no órgão para a execução do serviço; 
11.8.	Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Contratante;
11.9.	Apresentar, quando solicitado pela Administração, atestado de antecedentes criminais e distribuição cível de toda a mão de obra oferecida para atuar nas instalações do órgão;
11.10.	Atender às solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito neste Projeto Básico;
11.11.	Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas da Contratante;
11.12.	Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar à Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função;
11.13.	Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços;
11.14.	Não permitir a utilização de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
11.15.	Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
11.16.	Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;
11.17.	Manter preposto aceito pela Contratante nos horários e locais de prestação de serviço para representá-la na execução do contrato com capacidade para tomar decisões compatíveis com os compromissos assumidos;
11.18.	Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança da Contratante;
11.19.	Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas da Contratante;
11.20.	Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação;
11.21.	Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços;
11.22.	Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento;
11.23.	Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros;
11.24.	Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitária e de comunicação;
11.25.	Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato;
11.26.	 Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotações e Registros de Responsabilidade Técnica referente ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);
11.27.	Obter junto ao Município, conforme o caso, as licenças necessárias e demais documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável;
11.28.	Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou serviço técnico especializado, para que a Administração possa utilizá-lo de acordo com o previsto neste Projeto Básico e seus anexos, conforme artigo 111 da Lei n° 8.666, de 1993;
11.29.	Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram este Projeto Básico, no prazo determinado;
11.30.	Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina;
11.31.	Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações estabelecidas;
11.32.	Elaborar Diário de Obra, cujo modelo será aprovado pela contratante, para acompanhamento, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, as informações sobre o andamento da demanda, tais como, número de funcionários, de equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação das atividades em relação ao cronograma previsto;
11.32.1. Poderá ser solicitado, a emissão de um Registro Diário de Obras, na periodicidade definida pela Contratante, em 2(duas) vias, sendo a primeira da Contratante e a segunda da Contratada, assinado pelos representantes das duas empresas;
11.33.	Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento contratual, neste Projeto Básico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo, ou a qualquer tempo se constatado pelo fiscal da Contratante;
11.34.	Em nenhuma hipótese a Contratada poderá dispor os resíduos originários da contratação em aterros de resíduos sólidos urbanos, áreas de “bota-fora”, encostas, corpos d´água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas;
11.35.	Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental:
11.35.1.	Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na execução contratual, deverá respeitar os limites máximos de emissão de poluentes admitidos na Resolução CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislação correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;
11.35.2.	Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá ultrapassar os níveis considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Níveis de Ruído para conforto acústico, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolução CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislação correlata;
11.35.3.	Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, deverão ser utilizados, na execução contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relação aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formação de preços os custos correspondentes;
11.36.	Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou de força maior, por qualquer causa de destruição, danificação, defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens da Contratante, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto à obra;
11.37.	Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela fiscalização e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessárias ao controle de qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Termo de Referência e demais documentos anexos;
11.38.	A empresa contratada cujos empregados vinculados ao serviço sejam regidos pela CLT deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;
11.39.	Caso necessário, após a assinatura do contrato, a contratada poderá ser convocada a participar de reunião inicial, devidamente registrada em Ata, para dar início à execução do serviço, com o esclarecimento das obrigações contratuais, em que estejam presentes os técnicos responsáveis pela elaboração do Projeto Básico, o gestor do contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato, os técnicos da área requisitante, o preposto da empresa e os gerentes das áreas que executarão os serviços contratados.

12. DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO
12.1.	A emissão da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos serviços, nos termos abaixo. 
12.1.1.	Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-Financeiro, a Contratada apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, através de planilha e memória de cálculo detalhada.
12.1.2.	Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.
12.1.3.	A Contratada também apresentará, a cada medição, os documentos comprobatórios da procedência legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execução contratual, quando for o caso.
12.2.	O recebimento provisório será realizado pelo fiscal técnico, administrativo e setorial ou pela equipe de fiscalização após a entrega da documentação acima, da seguinte forma:
12.2.1.	A contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo serviço, com a finalidade de verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões finais que se fizerem necessários.
12.2.1.1.	Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal técnico do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.
12.2.1.2.	A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório. 
12.2.1.3.	O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.
12.2.1.4.	A aprovação da medição prévia apresentada pela Contratada não a exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva dos serviços executados.
12.2.2.	No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalização deverá elaborar Relatório Circunstanciado em consonância com suas atribuições, e encaminhá-lo ao gestor do contrato. 
12.2.2.1.	quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o relatório circunstanciado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.
12.2.2.2.	Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do relatório circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último. 
12.2.2.2.1.	Na hipótese de a verificação a que se refere o parágrafo anterior não ser procedida tempestivamente, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento provisório no dia do esgotamento do prazo.
12.3.	No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisório dos serviços, o Gestor do Contrato deverá providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execução dos serviços, obedecendo as seguintes diretrizes: 
12.3.1.	Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções; 
12.3.2.	Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e 
12.3.3.	Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalização.
12.4.	O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).
12.5.	Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Projeto Básico e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades.

13. DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
13.1.	O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serão exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993
13.2.	O representante da Contratante deverá ter a qualificação necessária para o acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato.
13.3.	A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios previstos neste Projeto Básico.
13.4.	A fiscalização do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
13.5.	A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada juntamente ao documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Básico, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.
13.6.	Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar constantemente o nível de qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à CONTRATADA a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas. 
13.7.	O fiscal técnico deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliação da execução do objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada. 
13.8.	Em hipótese alguma, será admitido que a própria CONTRATADA materialize a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada. 
13.9.	A CONTRATADA poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor nível de conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao controle do prestador.
13.10.	Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do serviço em relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanções à CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatório.
13.11.	O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o período escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestação dos serviços. 
13.12.	A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada juntamente ao documento da CONTRATADA que contenha sua relação detalhada, de acordo com o estabelecido neste Projeto Básico e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso. 
13.13.	No caso de obras, cumpre, ainda, à fiscalização:
13.13.1.	solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os documentos comprobatórios das obrigações trabalhistas e previdenciárias dos empregados alocados na execução da obra, em especial, quanto: 
13.13.1.1.	ao pagamento de salários, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e décimo terceiro salário;
13.13.1.2.	à concessão de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;
13.13.1.3.	à concessão do auxílio-transporte, auxílio-alimentação e auxílio-saúde, quando for devido;
13.13.1.4.	aos depósitos do FGTS; e
13.13.1.5.	ao pagamento de obrigações trabalhistas e previdenciárias dos empregados dispensados até a data da extinção do contrato.
  13.13.2.	solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem se as contribuições previdenciárias e do FGTS estão ou não sendo recolhidas em seus nomes, por meio da apresentação de extratos, de forma que todos os empregados tenham tido seus extratos avaliados ao final de um ano da contratação, o que não impedirá que a análise de extratos possa ser realizada mais de uma vez em relação a um mesmo empregado;
13.13.3. oficiar os órgãos responsáveis pela fiscalização em caso de indício de irregularidade no cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS;
13.14.	A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

14. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
14.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666 de 1993, a CONTRATADA que:
14.1.1 Inexecutar total ou parcial de qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;
14.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;
14.1.3. Falhar ou fraudar na execução do contrato;
14.1.4. Comportar-se de modo inidôneo; ou
14.1.5. Cometer fraude fiscal.
14.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:
14.2.1. Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para o serviço contratado;
14.2.2. Multa de: 
14.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execução dos serviços, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; 
14.2.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecução parcial da obrigação assumida;
14.2.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação assumida;
14.2.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e
14.2.2.5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentação da garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), observado o máximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a Administração CONTRATANTE a promover a rescisão do contrato;
14.2.2.6. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si.
14.2.2.7. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
14.2.2.10. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados; 
14.3. As sanções previstas nos subitens 14.2.1, 14.2.4 e 14.2.5 poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
14.4. Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:
Tabela 1
	GRAU
	CORRESPONDÊNCIA

	1
	0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

	2
	0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato

	3
	0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato

	4
	1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato

	5
	3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato



Tabela 2
	INFRAÇÃO

	ITEM
	DESCRIÇÃO
	GRAU

	1
	Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão corporal ou consequências letais, por ocorrência;
	05

	2
	Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços contratuais por dia e por unidade de atendimento;
	04

	3
	Manter funcionário sem qualificação para executar os serviços contratados, por empregado e por dia;
	03

	4
	Recusar-se a executar serviço determinado pela fiscalização, por serviço e por dia;
	02

	5
	Retirar funcionários ou encarregados do serviço durante o expediente, sem a anuência prévia do CONTRATANTE, por empregado e por dia;
	03

	Para os itens a seguir, deixar de:

	6
	Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu pessoal, por funcionário e por dia;
	01

	7
	Cumprir determinação formal ou instrução complementar do órgão fiscalizador, por ocorrência;
	02

	8
	Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou não atenda às necessidades do serviço, por funcionário e por dia;
	01

	9
	Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não previstos nesta tabela de multas, após reincidência formalmente notificada pelo órgão fiscalizador, por item e por ocorrência;
	03

	10
	Indicar e manter durante a execução do contrato os prepostos previstos no edital/contrato;
	01

	11
	Providenciar treinamento para seus funcionários conforme previsto na relação de obrigações da CONTRATADA
	01



14.5. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:
14.5.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
14.5.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
14.5.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados. 
14.6. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
14.7. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.
14.7.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.
14.8. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
14.9. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias dos processos administrativos necessários à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR. 
14.10. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.
14.11. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

15.  PREÇO ESTIMADO

O custo global estimado para cada lote conforme Planilha Estimativa de Custos e Formação de Preços (Anexo I) é de R$ 1.126.386,87 (Um milhão, cento e vinte e seis mil, trezentos e oitenta e seis reais e oitenta e sete centavos), conforme tabela EMOP de Fevereiro/2023.
16 – DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
A presente despesa correrá pela dotação orçamentária: 
	Valor
	  R$ 1.126.386,87 (Um milhão, cento e vinte e seis mil, trezentos e oitenta e seis reais e oitenta e sete centavos)

	Programa
	

	Elemento de Despesa
	

	Ficha
	

	Fonte
	



17.  DA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO
17.1. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.
17.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.
17.2.	A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento definitivo do serviço, conforme este Termo de Referência
17.3. A forma de pagamento será por meio de ordem para depósito em conta corrente da CONTRATADA informado na nota fiscal/fatura, após a apresentação dos seguintes documentos:
·  Nota Fiscal/Fatura discriminativa, em 02 (duas) vias, devidamente atestada, pelo setor competente, de que os bens foram entregues em definitivo;
·  Documentos de comprovação de regularidade fiscal.
·  Planilha de pagamento;
·  Memória de cálculo da planilha supramencionada;
·  Relatório fotográfico;
· 	Diário dos serviços executados.
17.4. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente na Nota Fiscal apresentada.
17.5.	O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como: 
17.5.1.	O prazo de validade; 		
17.5.2.	A data da emissão; 
17.5.3.	Os dados do contrato e do órgão contratante; 
17.5.4.	O período de prestação dos serviços; 
17.5.5.	O valor a pagar; e 
17.5.6.	Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.
17.6. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
17.7. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
17.8.	É vedado o pagamento, a qualquer título, por serviços prestados, à empresa privada que tenha em seu quadro societário servidor público da ativa do órgão contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente.
17.9. A contratada deverá, durante a vigência do Contrato, manter todas as condições de habilitação exigidas no edital.

18. DA GARANTIA CONTRATUAL
        Fica estipulado a obrigatoriedade de o contratado apresentar garantia estipulada em 3% do valor do contrato, conforme previsto no artigo 56 da lei 8666/93 podendo optar por uma das seguintes modalidades de garantia:
I – Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda; (Redação dada pela Lei nº 11.079, de 2004)
II – Seguro-garantia; (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
III – Fiança bancária. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 8.6.94)

19.	DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS
19.1.1	A(s) licitante(s) vencedora(s) se obriga(m) a os serviços de cobertura e substituição do reservatório elevado, objetos desta licitação;
19.1.2	Os serviços deverão obedecer a todas as normas técnicas e exigências inerentes aos mesmos;
19.1.3	Apresentar no mínimo 01 (um) atestado/declaração fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a licitante já executou, satisfatoriamente e em conformidade com as normas vigentes, 38% das parcelas de relevância, sendo eles:
Item 8.1 -  Cobertura;
Item 9.1 - Reservatório Metálico;
19.1.4 Na presente licitação o critério de relevância econômica deve ser aliado à parcela de relevância técnica  – ou seja, aquelas parcelas cuja execução apresente determinado grau de complexidade que nem toda empresa possa cumprir de forma satisfatória, demandando assim a comprovação prévia para evitar riscos futuros à contratação.
          A parcela de relevância técnica elencada acima ( Item 9.1) dar-se-á pela necessidade de execução dos demais serviços propostos e também por seu grau de complexidade elevado ser distinto dos demais itens da planilha orçamentária.
19.1.5	O atestado/declaração deverá conter, no mínimo, o nome da empresa/órgão contratante, número de CNPJ, o nome do responsável pelo mesmo.
20. CONTROLE DE ELABORAÇÃO E REVISÃO

	Elaborador Técnico
	Matrícula
	Rubrica

	Thayna Senos Xavier
CREA/RJ nº – 2019111743
	830809
	

	Revisor Técnico
	Matrícula
	Rubrica

	 Walter Dourado
CREA/RJ nº – 2000101689
	1040065
	



21. APROVAÇÃO
       Aprovo o presente Projeto Básico e autorizo a abertura do Procedimento Licitatório, por constituir o seu objeto uma demanda da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer 
e dada a legalidade do processo, conforme legislação vigente, bem como por ter cumprido os princípios da Administração Pública.
	Secretária Municipal de Turismo, Esporte e Lazer 
	Portaria
	Rubrica

	
	
	


21 – ANEXOS
            Anexo I - Planilha de Quantitativos;
	Anexo II - Memória de Cálculo;
	Anexo III - Cronograma Físico – Financeiro;
	Anexo IV - Demonstrativo da Composição do B.D.I;
	Anexo V - Estudo Técnico Preliminar;	
	Anexo VI – Planta baixa, Planta Cobertura, Planta de Corte,e Fachada;
[bookmark: _heading=h.gjdgxs]	Anexo VII – Declaração de adequação orçamentária
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